



REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVA
QEVERTIA / VLADA / GOVERNMENT

MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, SUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA
MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT

Departamenti i Pylltarisë
www.mbpzhr-ks.net

RAPORTI VJETOR I PROGRESIT – 2022

Plani Veprimit 2022-2024 për zbatimin e Strategjisë për
Zhvillimin e Pylltarisë 2022-2030

Prishtinë, 2023

PËRMBAJËTJA

PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE	3
OBJEKTIVAT DHE AKTIVITETET E SZHP 2022-2030	4
VLERSIMI I PROGRESIT NË ZBATIMIN E AKTIVITETEVE NË	6
PERMBUSHJEN E OBJEKTIVAVE TË STRATEGJISË.....	6
TREGUESIT KRYESORË TË NDIKIMIT TË MASAVE PËR ARRITJEN E OBJEKTIVAVE STRATEGJIKE	6
RREZIQET DHE HAPAT PËR ADRESIMIN E TYRE.....	9
Anekse	10
Shkurtesat	20

I. PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE

Strategjia për Zhvillimin e Pylltarisë (SZHP) 2022-2030 është dokumenti kryesor i politikave pyjore dhe strategjive për zbatimin e tyre deri ne vitin 2030 me synim parësor që të ruajë, të zgjerojë dhe të sigurojë menaxhimin e qëndrueshëm të resurseve pyjore të Kosovës me qëllim që të kontribuojnë në ekonominë kombëtare duke ruajtur ekuilibrin ndërmjet funksioneve ekonomike, ekologjike dhe shoqërore të pyjeve.

Ligji për Pyjet nr. 2003/3 definon që pyjet janë resurs kombëtar me interes te përgjithshëm, rol multifunksional dhe që duhet të menaxhohen ashtu që krahas ofrimit të mallrave dhe shërbimeve, të ruhet edhe biodiversiteti për të mirën e brezave të tanishëm dhe atyre të ardhshëm.

Me pothuajse gjysmën e territorit të saj të mbuluar me pyje dhe e ndodhur brenda vatrave të biodiversitetit në Evropë, Kosova është gjithashtu duke u munduar të ndërtojë një ekonomi moderne. Zhvillimi i viseve rurale dhe zbutja e varfërisë kanë rëndësi të konsiderueshme në kuadër të kësaj përpjekjeje. Nëse menaxhohen në mënyrë të qëndrueshme, pyjet në Kosovë kanë potencial që të kontribuojnë në masë të madhe në jetesën e banorëve të viseve rurale, si dhe në ekonomike kombëtare.

Përveç rolit jetik në zbutjen e ndryshimeve klimatike, të qenët vatër e pjesës më të madhe të biodiversitetit tokësor dhe në pengimin e degradimit të tokës, pyjet ofrojnë shumë mallra dhe shërbime të cilat kontribuojnë drejtëpërdrejt në ekonominë kombëtare dhe në mirëqenien e komuniteteve rurale në veçanti. Përkundër tërë këtyre meritave, shpyllëzimi dhe degradimi i pyjeve kanë qenë për një kohë të gjatë në krye të agjendës globale mjedisore e zhvillimore, në përgjigje ndaj të cilave një varg debatesh ndërkombëtare dhe rajonale kanë synuar arritjen e menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve. Instrumenti Ligjërisht Jodetyrimor (NLBI) për Pylltarinë i vitit 2007 dhe Plani Strategjik për Pylltarinë i Kombeve të Bashkuara (UNSPF) 2017-2030 janë rezultatet kryesore të këtyre debateve intensive dhe tregojnë qartë se si pyjet me funksionet e tyre ekonomike, ekologjike e shoqërore mund të kontribuojnë në synimet e zhvillimit të qëndrueshëm (SZHQ).

Si pasojë e kushteve të pafavorshme dhe praktikave të paqëndrueshme, pyjet e Kosovës nuk e kanë përbushur deri më tash rolin e tyre në nivelin e pritur, dhe pikërisht kjo përbën bazën e kësaj Strategjie. E strukturuar dhe e përgatitur sipas qasjes evropiane, SZHP-ja përfaqëson një përpjekje për t'i mbrojtur resurset pyjore dhe për të promovuar menaxhimin e tyre të qëndrueshëm në Kosovë.

Kapacitetet e ulëta teknike dhe institucionale, infrastruktura joadekuate, bashkërendimi dhe bashkëpunimi i pasuksesshëm ndërmjet institucioneve përkatëse, si dhe zbatimi jo i duhur i ligjit janë shkaktarët kryesorë të degradimit të pyjeve, përkeqësuar më tej edhe nga varfëria dhe qasia e pamjaftueshme në burime të energjisë në viset rurale. Për më tepër, ka edhe mbivendosje e boshllëqe në kornizën ligjore për pyjet, e këto veç sa i rrisin problemet. Prerja e pakontrolluar për dru zjarri, nga ana tjetër, çon në humbje të konsiderueshme ekonomike, pasi kjo masë drusore do të ishte tejet e vlefshme për industrinë pyjore dhe do të rriste kontributin e pyjeve në ekonominë e vendit përmes planeve të integruara të menaxhimit të pyjeve, të mbështetura me sisteme të fuqishme të mbrojtjes së pyjeve.

Raporti i Vjetor Progresit është i bazuar në monitorimin dhe vlerësimin e përbushjes se objektivave përmes zbatimit te projekteve/aktiviteteve të planifikuara sipas kostos dhe kohës së realizmit, gjegjësisht aktiviteteve të parapara ne Planin e Veprimit 2022-2024.

Në Raport të Progresit janë grupuar aktivitetet në kuadër të secilit objektiv strategjik, është paraqitë realizimi i aktivitetit te planifikuar për vitin 2022, institucioni përgjegjës dhe

mbështetës për zbatimin e aktivitetit, kostoja e realizimit të aktivitetit dhe kostoja e përgjithshme e planifikuar për periudhën kohore si dhe burimi i financimit.

Ky raport paraqet progresin e realizuar dhe identifikon sfidat për mosrealizimin e projekteve/aktiviteteve të caktuara. Identifikimi i sfidave do të ndihmojë në lehtësimin e punës në adresimin e çështjeve të cilat mund të konsiderohen si pengesë për zhvillimin e mëtutjeshëm të sektorit, dhe kjo do të ndihmojë drejtë përmirësimit të planifikimit, realizimit dhe analizimit më të thukët sa i përket planifikimit të kostos dhe kohës së realizmit të projekteve.

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural- Departamenti i Pylltarisë ka koordinuar procesin e hartimit të Raportit të Vjetor te Progresit për vitin 2022. Ky rapport është hartuar bazuar ne raportet vjetore te institucioneve te ndryshme te nivelit qendror dhe lokal, donatoreve dhe partnereve zhvillimor qe mbështesin sektorin pyjor ne Kosove e ne veçanti Projekti „Mbështetje ne menaxhimin shumëqëllimor te pyjeve duke adresuar çështjet e ndryshimeve klimatike,, i financuar nga SIDA dhe KE e qe zbatohet nga FAO.

II. OBJEKTIVAT DHE AKTIVITETET E SZHP 2022-2030

Të gjitha objektivat strategjike janë përcaktuar ashtu që të ndihmojnë drejt përbushjes së synimit të përgjithshëm qe të ruajë, të zgjerojë dhe të sigurojë menaxhimin e qëndrueshëm të resurseve pyjore të me qëllim që të kontribuojnë në ekonominë kombëtare duke ruajtur ekuilibrin ndërmjet funksioneve ekonomike, ekologjike dhe shoqërore të pyjeve.

Strategja i ka pesë objektiva strategjike:

- Përmirësimi i gjendjes së resurseve pyjore
- Mbrojtja e resurseve pyjore
- Përdorimi i qëndrueshëm dhe shumë funksional i resurseve pyjore
- Zhvillimi i kapaciteteve të sektorit të pylltarisë
- Digjitalizimi dhe përmirësimi i komunikimit

1. Objktivi i parë strategjik është përmirësimi i pyjeve të Kosovës. Shtimi dhe kujdesi i duhur për resurset pyjore është i domosdoshëm për të siguruar kontributin e pritur të sektorit të pylltarisë në ekonominë kombëtare dhe kjo varet në masë të madhe nga struktura e duhur menaxhuese. Prandaj, objktivi i parë strategjik përqendrohet në përmirësimin e legjislacionit lidhur me pylltarinë, inventarizimin e pyjeve dhe sistemin e planifikimit të menaxhimit.

Aktivitetet kryesore në kuadër të këtij objktivi janë të dy kategorive: institucionale dhe teknike. Përmirësimi i kornizës ligjore lidhur me pylltarinë do të bëhet duke analizuar fillimisht kontekstin aktual e pastaj duke hartuar ligjin për pyjet dhe aktet nënligjore përcjellëse. Temat kryesore të punës do të përfshijnë çështjet e pronësisë, ndërrimin e destinimit, kontratat, licencat, qiradhëni dhe kadastrën. Gjithashtu është përfshirë një aktivitet i veçantë për demonstrimin e humbjes ekonomike si pasojë e prerjeve të paligjshme. Nga aspekti teknik, përfundimi i planeve menaxhuese të pyjeve dhe rifreskimi i inventarizimit kombëtar të pyjeve janë aktivitetet kryesore. Kjo do të përcillet me përgatitjen e hartave të pyjeve me shtresa funksionale dhe veçori të tjera të nevojshme, siç është regjistri. Do të përmirësohet dhe do të rritet prodhimi i farërave dhe fidanëve të drurëve pyjorë, më qëllim të mundësimit të aktiviteteve të planifikuara të pyllëzimit dhe ripyllëzimit. Do të bëhet përkujdesja e duhur për grumbujt e rinj pyjorë përmes masave të nevojshme silvikulturore, ndërsa nën-ngastrat e degraduara do të sanohen.

2. Objktivi i dytë strategjik parashev mbrojtjen e resurseve pyjore. Aranzhimet ligjore dhe krijimi i Task Forcës për ligshmërinë e shfrytëzimit të drurit janë aktivitete të vendosura

bashkërisht e që do të mbështeten me pajisje dhe trajnime. Gjithashtu, do të analizohet dhe hartëzohet zinxhiri i vlerave pyjore. Sipërsfaqet e fragmentuara të pyjeve private dhe publike, si dhe konsolidimi i tyre, janë ndër aktivitetet që do të përfshijnë verifikimin dhe regjistrimin e kufijve të tyre. Një grup tjetër aktivitetesh janë ato që ndërlidhen me shëndetin e resurseve pyjore dhe biodiversitetin pyjor. Kapacitetet për monitorimin e dëmtuesve dhe sëmundjeve të pyjeve do të rriten, ndërsa do të organizohen edhe trajnime në vendin e punës dhe do të lehtësohet shkëmbimi ndërkufitar i informatave. Tutje, llojet e rralla dhe të rezikuara do të identifikohen dhe mbrohen. Do të bëhet inventarizimi i biodiversitetit dhe rezultatet e tij do të përfshihen në planet menaxhuese të pyjeve. Dihet që ndryshimet klimatike mund të çojnë në rritjen e rasteve të zjarreve pyjore, prandaj janë paraparë aktivitete që synojnë zhvillimin e kapaciteteve për parandalimin dhe luftimin e zjarreve pyjore, me theks në krijimin e një sistemi, mbështetur me trajnime dhe pajisje.

3. Duke pasur parasysh faktin që mallrat dhe shërbimet e siguruara nga pyjet e Kosovës janë shumë më të vogla se sa potenciali i tyre, objektivi i tretë strategjik i kushtohet shtimit të vlerës së produkteve dhe shërbimeve drusore dhe jo-drusore. Do të thjeshtohet procedura teknike dhe administrative për shfrytëzimin e pyjeve, ndërsa do të rregullohen siç duhet edhe lejet afatgjata të prerjes. Do të përmirësohen kapacitetet teknike të stafit të pylltarisë sa i përket monitorimit, inventarizimit, mbledhjes dhe përpunimit të produkteve pyjore jo-drusore. Do të identifikohen tregjet për produktet vendore dhe zonat potenciale për ekoturizëm. Gjithashtu, do të identifikohen boshllëqet në legjislacionin lidhur me produktet dhe shërbimet pyjore jo-drusore, si dhe do të plotësohen me ndryshimet e nevojshme. Në kuadër të këtij objektivi do të themelohet edhe një qendër informuese.

Një tjetër grup aktivitetesh të rëndësishme në kuadër të objektivit të tretë ka të bëjë me përkufizimin dhe zbatimin e kritereve dhe treguesve kombëtar të Menaxhimit të Qëndrueshëm të Pyjeve (MQP) në Kosovë. Monitorimi, vlerësimi dhe raportimi për gjendjen dhe trendët e sektorit të pylltarisë me anë të të dhënave të verifikuara dhe në mënyrë pjesëmarrëse padyshim që do të jetë ndihmesë për mekanizmin vendimmarrës për planifikime të ardhshme. Zbatimi i kritereve dhe treguesve të MQP-së ka potencialin që të japë një sërë kontributesh drejt sigurimit të menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve kur aplikohen në nivelin lokal. Prandaj, do të bëhet një studim pilotues në njërin prej rajoneve.

4. Objktivi i katërt strategjik ka të bëjë me zhvillimin e kapaciteteve, duke u përqendruar në shkollimin formal dhe aftësimin profesional. Ndarja e bursave dhe mundësítë e shkollimit në vendet evropiane janë ndër aktivitetet kryesore. Gjithashtu, do të hapet një shkollë e mesme profesionale dhe do të realizohen programe trajnimi në qendrat rajonale të aftësimit profesional.

Çështjet e pylltarisë dhe të gjuetisë do të adresohen në kuadër të objektivit të katërt strategjik. Do të vlerësohen nevojat për riorganizim dhe në bazë të tyre do të përcaktohet një strukturë e re. Do të lehtësohet bashkëpunimi dhe shkëmbimi i informatave në nivelin ndërkombëtar. Gjithashtu do të zhvillohen dhe realizohen trajnime për stafin e pylltarisë.

5. Digitalizimi i të dhënave pyjore dhe përmirësimi i komunikimit do të adresohen përmes objektivit të pestë. Funksionalizimi dhe mirëmbajtja e sistemit informativ të pyjeve të Kosovës (SIPK) që veç ekziston është synim strategjik i këtij objektivi. Në këtë drejtim, do të përditësohen modulet e SIPK-ut, do të krijohet njësia për administrimin e SIPK-ut, do të ofrohen trajnime në vendin e punës, si dhe do të përgatitet udhëzuesi. Sa i përket përmirësimit të komunikimit, do të realizohet një sondazh i gjerë për të kuptuar këndvështrimet e segmenteve të ndryshme të shoqërisë dhe pastaj, në bazë të rezultateve të këtij sondazhi do të përgatitet dhe zbatohet plani strategjik i komunikimit. Gjithashtu, do të

organizohen fushata ndërgjegjësuese për nxënësit e shkollave të mesme dhe shkolla verore për nxënësit, si dhe do të realizohen fushata mediatike.

Faktori kyç për progres është komunikimi dhe bashkëpunimi efektiv me sektorët e tjera në Kosovë pasi shumica e aktiviteteve mund të realizohen me angazhimin dhe kontributin e sektorëve të ndërlidhur, duke përfshirë sektorin privat. Padyshim që vendosmëria dhe vullneti politik janë parakushte për këtë.

III. VLERIMI I PROGRESIT NË ZBATIMIN E AKTIVITETEVE NË PERMBUSHJEN E OBJEKTIVAVE TË STRATEGJISË

Zbatimi i aktiviteteve dhe veprimeve te planifikuara ne vitin 2022 për realizim ne Planin e Veprimit 2022-2024 ka ndikuar ne rritjen e performancën se sektorit pyjor ne kuptim te përbushjes se objektivave strategjike dhe atyre specifike te pëershruara ne SZHP 2022-2030. Krahas kësaj ka pasur plotësim të kornizës ligjore me akte të nevojshme nënligjore si dhe rritje të kapaciteteve institucionale për zbatimin e politikave në sektorin pylltarisë. Niveli i përbushjes se objektivave mund te vlerësohet me parametra te një niveli mesatar ,përkundër sfidave aktuale me te cilat ballafaqohet sektori dhe faktit se ishte viti i pare i zbatimit te Strategjisë.

Departamenti i Pylltarisë ne kuadër te MBPZHR ka koordinuar procesin e hartimit të Raportit të Progresit, ndërsa, në hartimin e këtij dokumenti janë përfshire inputet dhe raportet e ndryshme te institucioneve qendrore dhe atyre lokale, donatoreve dhe partnereve zhvillimor e sidomos inputi i Projektit,, Mbështetje ne Menaxhimin e Qëndrueshmë te Pyjeve duke Adresuar çështjet e Ndryshimeve Klimatike ne Kosove,, qe financohet nga Suedia dhe KE si dhe zbatohet nga FAO.

Mund të konstatohet se ngecjet në realizimin e disa projekteve të parapara, tregon për domosdoshmërinë e marjes se hapave konkret në eliminimin e barrierave që pengojnë zhvillimin e këtij sektori. Roli i institucioneve përgjegjëse të sektorit pyjor por edhe i institucioneve te ndërlidhura në planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve dhe projekteve është jetik në suksesin dhe zhvillimin e sektorit pyjor.

Nder çështjet me sfidues te zbatimit te Planit janë buxheti i limituar për investime ne sektor dhe strukturat menaxhue se pakonsuliduara ne aspektin organizativ dhe me mundësi veprimi te kufizuara për arsyte mungesave te stafit profesional.

IV. TREGUESIT KRYESORË TË NDIKIMIT TË MASAVE PËR ARRITJEN E OBJEKTIVAVE STRATEGJIKE

Zbatimi i veprimeve dhe aktiviteteve të përcaktuara në Planin e veprimit 2022-2024 për zbatimin e SZHP 2022-2024 ka ndikuar në performancën e sektorit pyjor ne kuptim te rritjes se kapaciteteve dhe përmirësimit te menaxhimit te pyjeve. Krahas kësaj ka pasur plotësim të kornizës ligjore me akte të nevojshme nënligjore si dhe rritje të kapaciteteve institucionale për zbatimin e politikave në sektorin pyjor.

Zbatimi i veprimeve te planifikuara për vitin 2022 me Planin e Veprimit 2022-2024, është vlerëuar sipas secilit objektiv te pëershruar ne Strategji.

Munde te konstatohet se përbushja e objektivave ka nivel te ndryshëm bazuar ne kryerjen e aktiviteteve për secilin veprim te planifikuar. Te dhënat detale për secilin veprim te planifikuar janë dhënë ne tabelat e bashkangjitura te këtij rapporti. Ne pjesën narrative janë pasqyruar vetëm vlerësimet e parametrave te zbërthyer ne tabela duke vlerëuar edhe rëndësinë dhe ndikimin e tyre ne sektor.

Sipas vlerësimit paraprak dhe bazuar ne te dhënat e prezantuara ka progres te kënaqeshim ne hartimin dhe aprovimin e legjislacionit pasi qe ligji i ri për pyjet është aprovuar dhe qe ne start janë te draftuara 3 udhëzime administrative për zbatimin e tije e qe kane te bëjnë me fushat kryesore te menaxhimit te resurseve pyjore.

Ngecjet kryesore kane te bëjnë me çështjet e menaxhimit te resurseve pyjore dhe me ato te ngritjes se kapaciteteve profesionale ne sektorin pyjor. Niveli i ulet i realizimit te pyllëzimeve(35 % e planit) edhe përkundër faktit se financimi ishte i siguruar nga Buxheti dhe vonesat ne krijimin e mundësive për edukim, trajnim dhe forma te tjera te ngritjes se kapaciteteve e sfidojnë zbatimin ne tersi te Planit te Veprimit .

- A. **Përbushja e aktiviteteve te planifikuara ne Objektivi Strategjik I-** Përmirësimi i gjendjes së resurseve pyjore ka te beje me një mori te veprimeve qe janë planifikuar për vitin 2022 dhe qe nga zbatimi i tyre varet niveli i zbatimit te përgjithshëm i Strategjisë dhe i Planit te Veprimit . Objektivi i parë strategjik përqendrohet në përmirësimin e legjislacionit lidhur me pylltarinë, inventarizimin e pyjeve dhe sistemin e planifikimit të menaxhimit. Veprimet e përfunduara ne tersi e qe kane peshe te madhe ne zhvillimin e sektorit e qe grupohen ne këtë objektiv strategjik janë; Draft Ligji për Pyje i aprovuar, tri draft udhëzime administrative për a)shfrytëzimin e pyjeve ,transportin dhe tregtinë me masë drunore ,b)planifikimi i menaxhimit të pyjeve dhe c)përdorimi i produkteve pyjore jo drusore. Për te vlerësuar gjendjen aktuale dhe për te përbushur planin vjetor është analizuar gjendja e sektorit dhe janë dhëne rekomandimet ne dokumentin “Përmirësimi i profilit pyjor ne Kosove-Vlerësimi i rolit dhe kontributi aktual në ekonominë e Kosovës,, Një arritur tjetër shume me rendësi për sektorin e qe është realizuar plotësisht është mbulimi me plane menaxhue 10 vjeçare për pyjet publike ne sipërfaqe prej 36,841 ha ne 8 njësi menaxhue pyjore. Një nga veprimet me peshe për sektorin e qe sfidon nivelin e realizimit te këtij plani është aktiviteti i planifikuar për vitin 2022 për te realizuar 400 ha pyllëzime i cili është realizuar vetëm pjesërisht ,janë pyllëzuar vetëm rreth 130 ha qe i bie rreth 35 % te planit.
- B. **Përbushja e aktiviteteve te planifikuara ne Objektivi Strategjik II-** Mbrojtja e resurseve pyjore mbetet sfida kryesore e menaxhimit te pyjeve. Aktivitetet ne përmirësimin e legjislacionit te elaboruara ne objektivin I dhe krijimi i Task Forcës për ligjshmërinë e shfrytëzimit të drurit qe është themeluar nga Qeveria, janë aktivitete të përfunduara dhe mbetet qe te rritet funksionaliteti i tyre për te ndikuar ne zvogëlimin e prerjeve ilegale dhe për te përmirësuar shëndetin pyjor. Aktivitet tjetër i kryer është vendosja e një baze fillestare për ligjshmërinë e shfrytëzimit të drurit e qe është realizuar përmes dokumentit „Mjeti i Monitorimit dhe Vlerësimit,, (M&V për ligjshmërinë e pyjeve dhe lëndës drusore me 70 indikatorë që mund të përdoren për monitorimin e progresit të zbatimit të ligjit në pylltar, si dhe për konsistencën dhe përputhjen e përdorimit të pyjeve kundrejt legjislacionit të pylltarisë. Për te ngritur kapacitetet teknike dhe profesionale për te mbrojtur, shfrytëzuar dhe kultivuar produktet pyjore jo drunore ne funksion te zbatimit te aktivitetit te planifikuar 120 persona janë trajnuar për potencialet e produkteve të dyta pyjore dhe zhvillimin e zinxhirëve të zgjedhur të vlerave pyjore që janë identifikuar në katër zonat pilot te përzgjedhura

- C. **Përbushja e aktivitetave te planifikuara ne Objektivi Strategjik III-** Përdorimi i qëndrueshëm dhe shumë funksional i resurseve pyjore ofron produkte me vlerë dhe shërbime te domosdoshme për vendin përmes shfrytëzimit te drurit si material i vlefshëm për industrinë , për ndërtim , për prodhimin e biomasës , produkte pyjore jo drunore dhe shërbimet te tjera qe ndërlidhen me çështjet e mjedisit përfshire biodiversitetin, rekreacionit, zbutjen e ndryshimeve klimatike dhe shumë çështje tjera. Aktivitete kryesore te realizuar sipas planit janë ne funksion te thjeshtimi i procedurave teknike dhe administrative për shfrytëzimin e pyjeve, te cilat janë formuluar ne draft udhëzimin administrativ për shfrytëzimin e pyjeve, transportin dhe tregtimin e masës drunore

Përkufizimi i kritereve dhe treguesve kombëtarë të MQP-së ishte një nga aktivitetet e planifikuara, i cili aktivitet është realizuar përmes dokumentit „ Metodologja për hartimin e kritereve dhe treguesve për monitorimin e MQP-ja,, gjithashtu është bere pilotimi i kritereve dhe treguesve të MQP-së me qe rast janë organizuar dy trajnime për përcaktimin dhe përdorimin e kritereve dhe indikatorëve për MQP.

Aktivitet i pa realizuar i Objektivit III, mbetet Rregullimi i dhënies së lejeve afatgjata për prerje. Ky aktivitet nuk ka mundur te realizohet për arsyte te vonesave ne aprovin e Ligjit te ri për pyje pasi qe ligji paraprak nuk ka ofruar kornize për këtë aktivitet

- D. **Përbushja e aktivitetave te planifikuara ne Objektivi Strategjik IV-** Objektivi i katërt strategjik ka të bëjë me zhvillimin e kapaciteteve, duke u përqendruar në shkollimin formal dhe aftësimin profesional. Ky objektiv është i konceptuar qe te jete i vazhdueshëm dhe qe kërkon kohe te gjate për te ofruar përmirësim te gjendjes dhe zhvillim permanent andaj për ketë arsyet ka pak planifikime ne periudhën kohore njëvjeçarë. Për realizimin e objektivit është parapare të vlerësohen nevojat përiorganizim dhe në bazë të tyre të përcaktohet një strukturë e re. Ne vitin 2022 është hartuar -Analiza e organizimit institucional te sektorit pyjor, me te cilën analize janë ofruar solucionet me te përshtatshme për te ngritur funksionalitetin ne menaxhimin e qëndrueshëm te resurseve pyjore

Aktivitet tjetër i realizuar është edhe propozimi për rishikimi i organogramit dhe strukturës organizative të sektorit të pyjeve ne Kosovë si dhe është përgatitur një udhërrëfyes për reformën institucionale dhe ristrukturimin e institucioneve për të ngritur kapacitetin administrativ, menaxherial dhe profesional.

- E. **Përbushja e aktivitetave te planifikuara ne Objektivi Strategjik-V-** Digjitalizimi i të dhënavëve pyjore dhe përmirësimi i komunikimit është planifikuar te realizohet përmes funksionalizimi dhe mirëmbajtjes se sistemit informativ të pyjeve të Kosovës (SIPK) që veç ekziston është synim strategjik i këtij objektivi. Ky sistem informativ është plotësuar me module te reja dhe është ne fazën e testimeve për të qene funksional. Sfidë e funksionimit te SIPK mbetet mungesa e kapaciteteve profesionale dhe teknike te stafit qe është caktuar ta përdor , mirëmbaj dhe për ta vere ne funksion.

Faktori kyç për progres është vlerësuar edhe komunikimi dhe bashkëpunimi efektiv me sektorët e tjera në Kosovë pasi shumica e aktivitetave mund të realizohen me

angazhimin dhe kontributin e sektorëve të ndërlidhur, duke përfshirë sektorin privat. Ne këtë kuptim është realizuar një kampanje gjithëpërfshirëse me shume aktivitete dhe me pjesëmarrje te gjere e dedikuar për publikun ne përgjithësi dhe e konceptuar për te ngritur vetëdijen për rolin, rendësin dhe dobitë nga pyjet.

V. RREZIQET DHE HAPAT PËR ADRESIMIN E TYRE

Rreziqet e hasura gjatë monitorimit të këtij dokumenti lidhen me kapacitetin institucional dhe profesional te strukturave menaxhuese me pyje kapacitetin e pamjaftueshëm financiar për te përbushur nevojat minimale financiar për menaxhimin e resurseve pyjore, angazhimin e pamjaftueshëm te institucioneve ndërlidhëse , ato te zbatimit te ligjt de institucioneve të tjera, si dhe faktorët e tjera të jashtëm që ndikojnë në nivelin e zbatimit të dokumentit strategjik.

Rreziqet dhe dobësitë janë elaboruar detajishtë ne SZHP 2022-2030 dhe shumica prej tyre mbeten edhe si sfida ne zbatimin e planit te veprimit si;

Kapacitetet e ulëta teknike dhe institucionale, infrastruktura joadekuate, bashkërendimi dhe bashkëpunimi i pasuksesshëm ndërmjet institucioneve përkatëse, kapacitetin e pamjaftueshëm financiar për te përbushur nevojat minimale financiar për menaxhimin e resurseve pyjore si dhe zbatimi jo i duhur i ligjt mbeten qeshtje qe sfidojnë përbushjen e objektivave. Dobësi te tjera te identifikuara janë edhe Dëmtimi i vazhdueshëm i pyjeve nga prerjet jo ligjore, faktorët biotik dhe abiotik , uzurpimet e pyjeve dhe tokave pyjore ,mungesa e kontrollit dhe monitorimit të mjaftueshëm nga mbi shfrytëzimi duke rrezikuar zhdukjen e llojeve te caktuara, Sasi e madhe e drurit teknik përdoret për dru zjarri ,mungesa e profesionistëve të rinj dhe stafit të motivuar në Administratën Pyjore dhe kompanitë për shkak të pagave jo-stimuluese dhe numri i vogël i studentëve të pylltarisë , mos përfshirja e sektorit të pylltarisë në masat mbështetëse – (subvencione & granate, masa 202 ngritja dhe mbrojta e pyjeve përmes IPARD),kapacitete të limituara të sektorit privat për ofrimin e shërbimeve profesionale në pylltari ,fonde të pamjaftueshme për edukim dhe hulumtim të çështjeve mjedisore etj.

Anekse

Tabela e reportit vjetor 2022 për zbatimin e planit veprimit 2022-2024 të szhp-2022_2030

Nr. 1	OBJEKTIVAT DHE VEPRIMET	Afati i fundit	Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështrimi	Produkti (Output)	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim
I. OBJEKTIVI STRATEGJIK 1: PËRMIRËSIMI I GJENDJES SË RESURSEVE PYJORE RISHIKIMI DHE PËRDITËSIMI I KORNIZËS LIGJORE PËR PYLLTARINË							
1.1	OBJEKTIVI SPECIFIK 1.1	2022 TM2	MBPZ/IIR	Donatorët	Ligji i miratuar	Draft Ligji për Pyje i approvar.	E realizuar
1.1.1	Hartimi i ligjit për Pyjet;						
1.1.2	Vlerësimi i zbatimit të aktive nënligjore ekzistuese dhe përkufizimi i fushëveprimit për zhvillimin e aktive nënligjore të reja;	2022 TM4	Donatorët	Donatorë/MBPZ/IIR	Raporti i vlerësimi të zbatimit të aktive nënligjore ekzistuese dhe miratimi i aktive nënligjore të reja që dalin nga raporti.	Tri draft aktë nënligjore përshtyfizimin e pyjeve; Transporti dhe tregtina me mësëdunore; Planifikimi i menaxhimit i produkteve pyjore jodusore.	E realizuar
1.1.3	Realizimi i vlerësimit fiskal të ndikimit të paligjshëmësë pyjore në Buxhetin e Kosovës;	2022 TM4	Donatorët	Donatorë/MBPZ/IIR	Raporti i vlerësimi fiskal të paligjshëmësë pyjore në Buxhetin e Kosovës.	Raporti Përmirësimi i profitit pyjor ne Kosove-Vlerësimi i rolit dhe kontributi aktual në ekonominë e Kosovës	I realizuar
1.1.4	Organizimi i punëtorive dhe diskutimeve publike në përgatitjen e aktive nënligjore me paletë e interesit;	2022 TM4	Donatorët	Donatorë/MBPZ/IIR	8 punëtori dhe 4 dëgjime publike përgatitjen e aktive nënligjore me paletë e interesit të mbajtura.	Tri draft aktë nënligjore përshtyfizimin e pyjeve të draftuar; Transporti dhe tregtina me mësëdunore; Planifikimi i menaxhimit i produkteve pyjore jodusore.	Janë realizuar 4 dëgjime publike me pjesëmarrje te institucioneve përgjegjese dhe paleve te interesit dhc 9 takime te Komisionit përhartim caktive nënligjore
1.1.5	Kompletimi i kornizës ligjore që rregullon pronësinë e pyjeve dhe tokave pyjore;	2024 TM4	Buxheti i Kosovës	MBPZ/IIR, DP/Donatorët	Miratimi i aktit nënligjor që rregullon titullarin e tokave pyjore publike.		Aktiviteti i planifikuar te kryhet ne vitin 2024.
1.1.6	Rregullimi ligjor i ndërrimit të destinimit të tokës pyjore;	2024 TM4	Buxheti i Kosovës/Donatorët	MBPZ/IIR, Donatorët	Miratimi i Udhëzimit administrativ për ndërrimin e destinimit të tokës pyjore.		Aktiviteti i planifikuar te kryhet ne vitin 2024.

1.1.7	Rregullimi ligjor i kontrakteve afatgjata, koncesioneve dhe shfrytëzimit të tokave publike për interesin e përgjithshëm publik;	2024 TM4	Buxheti i Kosovës	MBPZHR/ DP dhe APK/ Donatorët	Miratimi i Udhëzimit administrativ për kontratat, koncesionet dhe shfrytëzimin e tokave pyjore.	Aktiviteti i planifikuar te kryhet ne vitin 2024. Aktiviteti nuk ka filuar përsye te vonesës ne aprovimin e Ligjit te ri për pyjet.
1.1.8	Përkufizimi i kriterieve, procedurave dhe kompensimit për qiraqënie të tokës pyjore paive të ireta dhe shfrytëzimin e tokës pyjore publike për qëllime jo pyjore,	2024 TM4	Buxheti i Kosovës	MBPZHR/ DP dhe APK/ Donatorët	Miratimi i Udhëzimit administrativ për kontratat, koncesionet dhe shfrytëzimin e tokave pyjore, e kompletuar.	Aktiviteti i planifikuar te kryhet ne vitin 2024. Aktiviteti nuk ka filuar përsye te vonesës ne aprovimin e Ligjit te ri për pyjet.
1.2 OBIKTIVI SPECIFIK 1.2 PYJET PUBLIKE ADMINISTRUOIEN ME PLANË MENAXHUESE AFATGJATË						
1.2.1	Harjimi i planeve afatgjata të menaxhimit të pyjeve;	2024 TM4	Buxheti i Kosovës	MBPZHR- APK	28 Planet menaxhuese afatgjata (88,00 ha).	8 Plane menaxhuese ne vitin 2022 (sipërfaqja 36,841 ha)
1.4	OBIKTIVI SPECIFIK 1.4 VENDOSJA E BAZËS SË KADASTRËS SË TOKAVE PYJORE	2024 TM4	Buxheti i Kosovës	MBPZHR- (APK dhe DP)/AKK	Reaktivimi i tokave pyjore publike i kompletuar.	Aktiviteti i pa realizuar përsye te mungesës së buxhetit dhe vonesave ne aprovimin te Ligjit te ri përi pyje.
1.4.1	Regjistrimi i tokave pyjore në kadastër;					Procesi i filluar dhe planifikohet të realizohet në tersi deri në vitin 2024.
1.4.3	Identifikimi dhe regjistrimi i uzurpimeve të pyjeve, dhe tokave pyjore, si dhe i konfliktive pronësore juridike;	2024 TM4	MBPZHR (APK dhe DP)	MBPZHR (APK dhe DP) AKK	Kontestet dhe uzurpinet e pyjeve dhe tokave pyjore të identifikuara.	Vendimi për themelimin e komisioneve për evidencimin e uzurpimeve të tokave pyjore publike.
1.5	OBIKTIVI SPECIFIK 1.5 HARTËZIMI I PYJEVE SIPAS FUNKSIONEVËVE	2024 TM4	Donatorët	MBPZHR-APK-Komunal AKK, Donatorët	Kriteret për klasifikimin e tokave pyjore sipas funksioneve të përaktuara.	Aktiviteti i pa realizuar, i planifikuar është përfundoj ne vitin 2024
1.5.1	Përgatitja e kritereve për klasifikimin e tokave pyjore sipas funksionit;			MBPZHR-APK AKK, Donatorët;	Studimi për hartëzimin e funksioneve sipas kritereve të përaktuara, i kryer.	Aktiviteti i pa realizuar, i planifikuar është përfundoj ne vitin 2024
1.5.2	Realizimi i studimit për hartëzimin e funksioneve sipas kritereve të përaktuara	2024 TM4	Donatorët	MBPZHR (APK dhe DP) dhe Donatorët;	Pjet e klasifikuara sipas funksioneve.	Aktiviteti i pa realizuar, i planifikuar është përfundoj ne vitin 2024
1.5.3	Klasifikimi i pyjeve sipas funksionit	2024 TM4	Donatorët/ MBPZHR			

SHTIMI I SİPERFAQËS PYJORE				
OBJEKTIVI SPECIFIK 1.6	2024 TM4	Buxheti i Kosovës/APK	MBPZHR/MASHTR Donatorët	3 plane operative të përgatitura.
1.6.1 Përgatitja e planeve operative vjetore sipas PKPR-së (procedurat dhe udhëzimet);	2024 TM4	Buxheti i Kosovës/APK	MBPZHR/MASHTR Donatorët	Plani vjetor i menaxhimit me pyje i APK-së për vitin 2022 dhe plani vjetor të DPK-APK.
1.6.2 Trajnim i trajnerëve (zyrtarëve të pylltarisë dhe trajnimet në vendin e punës mbi SSHP – Sigurimi dhe shëdetin në punë (të punësuarit në inst. publike);	2022 TM4	Donatorët	MBPZHR/ MPMSF/Donatorët	Jane zhvilluar trajnine të irregullta për zyrtarë dhe punetorë të angazhuar në pyllzime dhe aktivitet pyjor: 18 punëtor të sektorit të pylltarisë në komunën e Dragashit, Shllerpës, dhe Mitrovicës 35 punëtorë sezonalë në këto komuna
1.6.4 Pyllzimi i tokave pyiore të zhveshura dhe ripyllzimi i pyjeve të degraduara;	2024 TM4	Buxheti i Kosovës	MBPZHR (APK dhe DP)	Raporti i pyllzimeve 2022 të pyllzuar në 3 milion fidanë të mbjella.
1.6.5 Mirëmbajtja e spërlaqeve të pyllzuar dhe të ripyllzuar (krasita e fidaneve, shkulja e barërave të këqiaj, zgëndësimi i fidanëve që nuk kanë zënë, imbrojja e fidaneve nga dëmtuesit dhe sëmundjet);	2024 TM4	Buxheti i Kosovës	MBPZHR (APK dhe DP)	Raporti i pyllzimeve 2022 (treth 35%)
1.7 OBJEKTIVI SPECIFIK 1.7 RRIJTA E PRODHIMITARISË TË FARËRAVE DHE FIDANËVE PYJORE	2024 TM4	Buxheti i Kosovës/ Donatorët	MBPZHR/APK/ Donatorët	Aktiviteti i pa realizuar. I planifikuar të përfundoj në vitin 2024
1.7.1 Organizimi i grumbullimit të farëave nga grumbujt farorë vendor;				
1.7.2 Përmirësimi i prodhimit të fidanëve të llojeve fletorë (dushku, ahu, lloje për bionase, etj.) e identifikuar si të përshtashëm për pyllzim;	2024 TM4	Buxheti i Kosovës/ Donatorët	MBPZHR/APK/ Donatorët	Raporti vjetor për realizimin e aktiviteve në APK për vitin 2022
1.8 OBJEKTIVI SPECIFIK 1.8 PËRMIRËSIMI I PYJEVE ME ANË TË MASAVE SILVIKULTURORE				41,600 fidantë ahu të pyllzuar

1.8.1	Trajimi i pyjeve të reja – Rrahime para-tregtarë;	2024 TM4	MBPZHR (APK dhe DP)	MBPZHR (APK dhe DP), Donatorët	Struktura cilësore dhe sasiore e pyjeve të reja përmirësohet në një sipërfaqe prej 1500 ha.	Raporti vjetor për realizimin e aktiviteve në APK për vitin 2022	Pjesështë i realizuar. Janë trajnuar 17 hektar me rrallme para tregtarë
1.8.2	Rralimi komercial;	2024 TM4	MBPZHR (APK dhe DP)	MBPZHR (APK dhe DP), MPPMS, PPP ,Donatorët dhe komuniteti;	Seleksionimi pozitiv i drurëve (drrurët e ardshëm) në 4 800 ha pyje.	Raporti vjetor për realizimin e aktiviteve në APK për vitin 2022	1,519 hektar pyje publike të trajtuar përmes rrallimit komercial
1.8.3	Konvertimi i pyjeve cungishtë	2024 TM4	MBPZHR (APK dhe DP)	MPPMS, PPP, Donatorët dhe komuniteti;	600 ha i pyjeve cungishtë konvertohen në pyje të larta.	I pa realizuar	I pa realizuar

Nr. 2	OBJEKTIVAT DHE VEPRIMET	Afat i fundit	Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim
II. OBJEKTIWI STRATEGJIK 2: MBROJTJA E RESURSEVE PYJORE							
2.1	OBJEKTIWI SPECIFIK 2.1	ZVOGËLJIMI I NDERHYRIVE JOLIGORE NË PYJE	MBPZHR (DP dhe APK) Donatorët (SWE).	Baza fillestare për ligjishmërinë e shfrytëzimit të drurit, e vendosur.	Mjeti i Monitorimit dhe Vlerësimit (M&V për ligjshmërinë e pyjeve dhe lëndës drusore me 70 indikatore që mund të përdoren pë monitorimin e progresit të zbatimit të ligjit në pylltar, si dhe për konsistencën dho përpunohjen e përdorimit të pyjeve kundrejt legjislacionit të pylltarisë i aprovar	E Realizar	
2.1.1	Vendosja e bazës fillestare për shfrytëzimin, transportin dhe tregtimin e masës drunore;	2022TM4	Donatorët				
2.1.2	Krijimi i Task-Forcess për mbrojtjen e pyjeve dhe sigurimi i Sekretariatit të saj;	2023TM4	Donatorët	MBPZHR (DP dhe APK) Donatorët (SWE).	Task Forcea për ligjishmërinë e shfrytëzimit të drurit, e krijuar.	Vendimi Qeverise nr. 21/19 për themelimin e Task Forces. Vendimi për aprovimin e Planit për mbrojtjen e pyjeve	Task forca e krijuar me vendim te qeverise. Janë mbajtur dy takime punuese në të cilat janë marrë vendime dhe nxjerr konkluzione për çështjet e mbrojtjes së pyjeve
2.1.3	Prokurimi dhe shpërndarja e pajisjeve të nevojshme dhe organizimi i trajnitimit në vendin e punçs përfundimtarë	2023TM4	Donatorët	MBPZHR (DP dhe APK) Donatorët (SWE).	Paisjet dhe injetet e blera. Trajinimi në vendin e punçs i mbajtur.	6 vutura tereni, 50 dylli, 54 kaméra kurtle, 12 GPS, 2 drone	E Realizar

	për monitorimin e aktiviteteve në pyje;				
2.1.4	Realizimi i studimit të zinxhirit të vlerës pyjore	2023TM4	Donatorët	MBPZHR (DP dhe APK) Donatorët (SWE).	Zinxhiri i vlerës pyjore (ekonomike, shoqërore dhe njësore) i përfunduar.
2.1.5	Mbajja e trajnimeve praktike përmes mbëshhtjeje teknike përmes zhvillimin e zinxhirëve (është vlerës pyjore)	2022TM4	Donatorët MBPZHR (DP dhe APK)	MBPZHR (DP dhe APK) Donatorët (SWE).	120 persona (është paktën 30% femra) i trajnuar.
2.1.6	Zhvillimi i SIM-it online;	2022TM4	Donatorët	MBPZHR (DP dhe APK) Donatorët (SWE).	120 persona janë trajnuar për potencialat e produkteve të dyta pyjore dhe zhvillimin e zinxhirëve të zgjedhur të vlerave pyjore që janë identifikuar në katër zonat pilot
2.2	OBIKTIVI SPECIFIK 2.2	KONSOLIDIMI I TIKAVE PYJORE TË FRAGMENTUARA			Koncepti përmes zhvillimit e sistemit informativ të marketingut është krijuar dhe pritet që të aprohjet në vitin 2023
2.2.1	Verifikimi i kufijve ndërmjet pyjeve publike dhe private në terren dhe regjistrimi i koordinatave;	2024TM4	Buxheti i Kosovës	MBPZHR (APK dhe DP/ KCE	Kufijtë e verifikuar dhe koordinatat e regjistruarra
2.3	OBIKTIVI SPECIFIK 2.3	MONITORIMI DILJE MBROJTJA E SHËNDETTIT TË PYJVE			
2.3.2	Monitorimi i shëndetit të pyjeve;	2024TM4	Buxheti i Kosovës Donatorët	MBPZHR (APK dhe DP) Donatorët	Lejet përprije në pyjet private shëndetit pyjor
2.3.3	Inventarizimi i dëmtuesve dhe sëmundjeve të pyjeve;	2023TM4	Buxheti i Kosovës Donatorët	MBPZHR (APK dhe DP) Donatorët	Raporti për monitorimin e 29-32 pikë bio-indikative monitorohen dhe kontrollohen.
2.3.4	Oritimi i trajnimeve në vendin e punës për personelin e IPK-së mbi mbledhjen e të dhënavave, monitorimin dhe raportimin mbi shëndetin e pyjeve;	2023TM4	Donatorët	(MBPZHR (APK-Instituti i Pylltarisë (IP)dhë DP/ Donatorët	29 pikë bioindikative të monitoruara, ndërsa 3 pikë nuk kanë arrit të monitorohen në pjesën vjetore te Kosovës
					Aktiviteti i pa realizuar.
					Aktiviteti i pa realizuar.
					Aktiviteti i pa realizuar.

2.3.5	Ofrimi i trajnimeve në vendin e punës për personelin e IPK-së mbi hulumtimet e aplikuara në pyltari;	2023TM4	Donatorët	MBPZHR (APK- Institut i Pyltarisë (IP) dhe DP)/Donatorët	Dy eksperët të Institutit të Pyltarisë trajtohen për të kryer analiza entomologjike dhe fitopatologjike laboratoriike.	Lista e njësëmarrjes në trajnimin për +kancerin e Gëshenjës i mbajtur në Prizren	Dy eksperët të trajnuar për të kryer analiza entomologjike dhe fitopatologjike laboratoriike.
2.3.6	Lëshësimi i shkëmbimit ndërkufitar të informave dhe meziqeve;	2023TM4	Donatorët	MBPZHR (APK dhe DP) Donatorët	Bëhet shkëmbimi ndërkufitar i informave.	Raporti vjetor i Doganave dhe Agjencisë të Statistikave të Kosovës	Janië shkëmbimbyer informata për këmbimin ndërkufitar të prodhimeve pyjore
2.4. OBJEKTIVI SPECIFIK 2.4							
2.4.1	Identifikimi dhe mbrojtja e llojeve drunore vendore, të rezikuara, të rralla;	2024TM4	MBPZHR/ MASHITI	MBPZHR (APK dhe DP)/MMPHI	Mbrojja e llojeve drunore vendore, të rezikuara, të rralla.	Metodologja për hartimin e planeve menaxhuese shumëgjillore	E Realizuar
2.4.2	Përfshirja e regjistrimit të biodiversitetit në planet menaxhuese dhe vendosja e masave për trajimin e tyre;	2024TM4	MBPZHR/ MASHITI	MBPZHR (APK dhe DP)/ MMPHI	Biodiversiteti i pyjeve e evidentuara në planet menaxhues së pyjore.	Planet menaxhuese 2023 -2032 për 8 njësi menaxhuese pyjore	E Realizuar, Biodiversiteti i pyjeve e evidentuara në planet menaxhues së pyjore.
2.5. OBJEKTIVI SPECIFIK 2.5							
2.5.1	Krijimi i sistemit për parandalimin dhe mbrojtjen e pyjeve nga zjarret;	2024TM4	JICA	MBPZHR (APK dhe DP)/JICA	Sistemi për parandalimin dhe mbrojtjen e pyjeve nga zjarret, i krijuar.	Raporti për krijimin e Sistemi Informativ për zjarret pyjore (NFIS)	Aktiviteti në realizim e sipër, planifikohet të përfundoj në vitin 2024
2.5.2	Përgatitja e TeR për njësitet e vëçanta të doracakëve të trajnimit (ë trajnërëve;	2023TM4	Donatorët	MBPZHR (APK dhe DP) Donatorët	Doracaku i trajnit i hartuar.	Draft-TeR për njësitet e vëçanta të zjarreve pyjore. Projekti ngas punëtoria për zjarret pyjore.	Aktiviteti në realizim e sipër, planifikohet të përfundoj në vitin 2023
2.5.3	Ofrimi i trajnimeve në vendin e punës për zjarfileshësi, vulneratë e parandalimit të zjarreve dhe punëtorët e pyjeve publike;	2024TM4	Donatorët	MBPZHR (APK dhe DP)/ Drejtoria komunale për mbrojtje dhe kërkim/shpëtim Donatorët	200 zjarrfikës të trajnuar.	Një punëtori për zjarret pyjore me 25 pjesëmarrës	Aktiviteti në realizim e sipër, planifikohet të përfundoj në vitin 2024
2.5.4	Prokurimi dhe shpëndarja e pajisjeve dhe trajnimini i përdoruesve përfundimtarë;	2024TM4	Donatorët	MBPZHR (APK)		6 veturë tereni, 50 dylbi, 54 kamera kurthi, 12 GPS,,2 donë	Aktiviteti në realizim e sipër, planifikohet të përfundoj në vitin 2024

Nr. 3	OBJEKTIVAT DHE VEPŘIMET	Afat i fundit	Burimi i Financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbëshkëtës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim
III. OBJEKTIWI STRATEGJIK 3: PERDORIMI I QËNDRUESHËM DHE SHUMËFUNKSIONAL I RESURSEVE PYJORË							
3.1	OBJEKTIWI SPECIFIK 3.1	SHTIMI I PRERJEVE TË RRREGULLTA NË PYJE	MBPZHR/APK	UA që rregullon procedurat për shfrytëzimin e pyjeve, transportin dhe tregtimin e masës drunore	Draft udhëzimi administrativ për shfrytëzimin e pyjeve, transportin dhe tregtimin e masës drunore	I Realizuar. Udhëzimi aprovohet me hyrjen në fuqi të Ligjt për pyjet.	
3.1.1	Thjeshtimi i procedurave teknike dhe administrative për shfrytëzimin e pyjeve;	2022TM4	MBPZHR/APK	Rregullimi i dhënies së lejeve për shfrytëzimin e pyjeve në perindhë afatgjatë 5-10 vjet.	Rregullimi i dhënies së lejeve për shfrytëzimin e pyjeve, transportin dhe tregtimin e masës drunore afatgjatë 5-10 vjet.	I Realizuar. Udhëzimi aprovohet me hyrjen në fuqi të Ligjt për pyjet.	
3.1.2	Rregullimi i dhënies së lejeve afatgjata për pyjet;	2022TM4	MBPZHR/APK				
3.2	OBJEKTIWI SPECIFIK 3.2	PËRKUFIZIMI DHE ZBATIMI I KRITEREVË DHE TREGUESVE TË MENAXHIMIT TË QËNDRUESHËM TË PYJEVE	Donatorët	Kriteret dhe freguesit kombëtarë për MQP të përkufizuar.	Metodologja për harrimin e kritereve dhe treguesve përmonitorimin e MQP-ja.	E realizuar	
3.2.1	Përkufizimi i kritereve dhe treguesve kombëtarë të MQP-së;	2022TM4	MBPZHR/Donatorët				
3.2.2	Pilotimi i kritereve dhe treguesve të MQP-së;	2022TM4	MBPZHR dhe APK	Pilotimi i kritereve dhe treguesve të MQP-së në një rajon pilotues,	Dy trajime të mbajtura përpërcaktimin dhe përdorimin e kritereve dhe indikatorëve përm MQP	E realizuar	
3.3	OBJEKTIWI SPECIFIK 3.3	SHFRYTËZIMI I QËNDRUESHËM I PPJD-VE	MBPZHR/APK,MMPIII	80% e statit përgjegjës dhe grumbullueseve dhe përpunuesve të PPJD-ve të trajnuar.		Aktiviteti i pa realizuar është planifikuar të kryhet deri në vitin 2024	
3.3.1	Ofrimi i trajnimeve mbi identifikimin dhe mbledhjen e PPJD-ve;	2024TM4	Donatorët	MBPZHR,DP,APK	80% e statit përgjegjës dhe grumbullueseve dhe përpunuesve të PPJD-ve të trajnuar.	Aktiviteti i pa realizuar është planifikuar të kryhet deri në vitin 2024	
3.3.2	Ofrimi i trajnimeve mbi zhvillimin e aftësive përpunimin e PPJD-ve;	2024TM4	Donatorët	APK-DR, njësi komunale të pyllarisë	50% e sipërfaqeve të PPJD-ve të regjistruara.	Aktiviteti i pa realizuar është planifikuar të kryhet deri në vitin 2024	
3.3.3	Përditesimi i inventarit të PPJD-ve dhe identifikimi i zonave të mbledhjes;	2024TM4	Donatorët	MBPZHR dhe APK	50% i sipërfaqeve të grumbullimit dhe vijës së PPJD-ve të certifikuara.	Aktiviteti i pa realizuar është planifikuar të kryhet deri në vitin 2024	
3.3.4	Certifikimi i zonave të mbledhjes me standarde ndërkombëtarë;	2024TM4	Donatorët				

3.4 OBJEKTIVI SPECIFIK 3.4 ZHVILLJMI I QËNDRUESHËM I EKOTURIZMIT			
3.4.2	Digjitalizimi dhe shënjimi i shëgjeve të ekoturizmit;	2024TM4	Donatorët Komunat
3.4.3	'Themelimi i qendrave informuese të ekoturizmit;	2024TM4	Donatorët / Komunat

Nr. 4	OBJEKTIKAT DHE VEPRIMET	Afat i fundit	Burimi i financimit	Institucion i udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim
IV. OBJEKTIKAT STRATEGJIK 4: NGRIJJA E KAPACITETEVE							
4.1	OBJEKTIKAT SPECIFIK 4.1	AVANCIMI I ARSIMIMIT FORMAL NË PYLLTARI		MASHTI, MBPZHR, Universiteti publik, Instituti i Pyltarisë, Donatorët.	Stafi profesional i afër për zbatimin e menaxhimit shumë funksional të pyjeve.	Listat e UPZ dhe UBT' Tirancë	90 studentë në nivelin bachelor ndjejnë studimet ne UPZ dhe 6 Master ne UBT' Tiranië
4.1.1	Ngrijja e kapaciteteve në fushën e pylltarisë brenda dhe jashtë vendit (niveli Bachelor dhe Master);	2024 TM4	MASHTI/ MBPZHR				
4.2	OBJEKTIKAT SPECIFIK 4.2	KRIMUMI MUNDËSIVE TË AFTËSIMITI PROFESSIONAL		MIPMS, Agjencja e Punësimit, Institutu i Kosovës për Administratë Publike, MPB/Donatorët.	Kurikula e hartuar.	Draft korikula për aftësimin në pylltari	Aktiviteti në realizim e sipër, pritet të përfundoj në vitin 2024
4.2.1	Hartimi i kurikulës për aftësimit në pylltari në kuadër të qendrave rajonale të aftësimit profesional;	2024 TM4	MASHTI, MBPZHR				
4.3	OBJEKTIKAT SPECIFIK 4.3	FUQIZIMI I INSTITUCIONeve PËRGJEGJËSE PËR ADMINISTRIM DHE MENAXHIM TË PYJEVE DHE GJUETIS		MBPZHR, APK, DP, MF, ME, MASHTI	Vlerësimi i nevojave për riorganizim i kryer	Analiza për riorganizimin institucional të sektorit pyjor	E realizuar
4.3.1	Vlerësimi i nevojave të riorganizimit të sektorit të pyjeve;	2022TM4	Qeveria	MBPZHR, APK, DP, MF, ME, MASHTI	Struktura organizative e rishikuar dhe përcaktuar	Është përgatitur një udhërrëfjes për reformën institucionale dhe ristrukturimin e institucioneve për të ngjitur kapacitetin. Analizat e bëra dhe udhëzimet e përgatitura për një reformë institucionale efektive në pylltari.	E realizuar
4.3.2	Rishikimi i organogramit dhe strukturës organizative të sektorit të pyjeve;	2022TM4	Donatorët	MBPZHR, APK, DP, MF, ME			

4.3.3	Vlerësimi i nevojave, përgatitja dhe zbatimi i programit trajnues për stafin e sektorit të pylltarisë;	2024TM4	Donatorët	MBPZHT, APK, DP, KIPA	Struktura organizative e rishikuar dhe përcaktuar	Analizat e bëra dhc udhëzimet e përgatitura përi një reformë institucionale efektive në pylltar.	Aktiviteti në realizim e sipër, pritet të përfundoj në vitin 2024
4.3.4	Pjesëmarija në organizata dhe rrjetë profesionale ndërkombëtare të pylltarisë;	2024TM4	Qeveria	MBPZHT, APK dhe DP	Ekspereti e fushës marrin pjesë në organizata dhe rrjetet profesionale.	Memorandum i mirëkuptimit për zbatimin e projektit MZNBP. Pjesëmarija në projektin Carnivora Magna-Europa Juglindore.	Aktiviteti në realizim e sipër,
4.4	OBJETIVI SPECIFIK 4.4	SEKTORI PRIVAT MBËSHITETET FINANCIARISHT DHE ADMINISTRATIVISHT					
4.4.1	Mbëshqetja për zhvillim të biznesit dhe marketing për PPJD dhe ekoturizëm;	2024TM4	Donatorët	MASHITI, APK, komunat/donatorët	Mbështetje për zhvillim të biznesit dhe marketing për PPJD dhe ekoturizëm.		Aktiviteti i pa realizuar është planifikuar të kryhet deri në vitin 2024
4.4.2	Zhvillimi i procesit të zinxhirore të vlerës;	2024TM4	Donatorët	MBPZHT, DP, MASHTI	Studimi i zinxhirore të vlerës i përfunduar.	Draft/Raporti për zinxhirore të vlerës	Aktiviteti në realizim e sipër i planifikuar është përfundoj në vitin 2024

Nr. 5	OBJETIVAT DHE VEPRIMET	Afat i fundit	Burimi i financimit	Institucioni udhëheqës dhe mbështetës	Produkti (Output)	Referenca në dokumente	Progresi në zbatim
V OBJETIVI STRATEGJIK 5: DIGJITALIZMI DHE KOMUNIKIMI							
5.1	OBJETIVI SPECIFIK 5.1	SISTEMI I INFORMATONIT PYJOR ESHITË FUNKSIONAL					
5.1.1	Sistemi informativ pyjor ekzistues do të mirëmbahet dhe përditësohet;	2024 TM4	Donatorët	MBPZHT (APK DP) / Donatorët	SIPK-ut funksional	Raporti i testimit të SIPK-ut është realizuar	Pjesësht i realizuar
5.1.2	Përditësimi i projektimit të moduleve të SIPK-ut;	2022 TM4	Donatorët	MBPZHT/Donatorët	SIPK-ut i përditësuar.	Janë projektuar modulite reja, si p.sh. Moduli për procesim e të dhënavave nga inventarizimi i pyjeve	Pjesësht i realizuar
5.1.3	Krijimi i Task Forces për SIPK;	2024 TM4	Donatorët	MBPZHT/Donatorët	Task Force e krijuar.	Minutat e takimit të mbajtur në Prill 2022	Pjesësht i realizuar
5.1.4	Organizimi i trajinimit në vendin e punës mbi përdorimin e SIPK-ut në gjitha nivelet e pylltarisë;	2022 TM4	Donatorët	MBPZHT APK dhe DP	400 persona të trajnuar mbi përdorimin e SIPK-ut.	Programi i trajinimit është hartuar, 1 pa realizuar	

5.1.5	Zhvillimi i udhëzuesit doracakut për monitorim dhe vlerësim të MQP-së;	2022 TM4	Donatorët	MBPZHR	Udhëzuesi/ doracaku i hartuar.	Metodologja për hartimin e kritereve dhe irregjulsive për monitorimin e MQP-ja.	Pjesësht i realizuar
5.1.6	Projekimi i modelit Blockchain të TI-së në SJPK;	2024 TM4	Donatorët	MBPZHR (APK dhe DP) Donatorët	Modeli Blockchain i TI-së i projektuar në SJPK.		I pa realizuar
5.2	OBJEKТИVI SPECIFIK 5.2	AVANCIMI I KOMUNIKIMIT DHE INFORMIMIT NË PYLLTARI					
5.2.1	Realizimi i sondazhit të gjerë për identifikimin e segmenteve të ndryshme për sektorin e pylltarisë;	2022 TM4	MBPZHR APK dhe DP/Donatorët	MBPZHR/Donatorët	Sondazhi i realizuar.	Raporji i zbatimit të fushatës Dual e Ruaj Pyjet	E realizuar
5.2.2	Përgatitja e planit dhe materialeve për komunikim;	2022 TM4	MBPZHR APK dhe DP/Donatorët	MBPZHR/Donatorët	Plan i komunikimit e miruar.	Materialel për komunikim të dizajnuara dhe publikuara	E realizuar
5.2.3	Organizimi i shkollave vlore të pylltarisë për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme	2022 TM4	MBPZHR APK dhe DP/Donatorët	MASHTI/Donatorët	Shkollat vore të pylltarisë të organizuara.		E pa realizuar
5.2.4	Realizimi i fushatave mediave	2022 TM4	MBPZHR		Fushata media e transmetuar në mediumet e Kosovës.	Raporji i zbatimit të fushatës Dual e Ruaj Pyjet	E realizuar

Shkurtësat

1. KASH- Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2022-2024;
2. PSO- Plani Strategjik Operacional i MBPZHR;
3. PKMZMSA- Plani Kombëtar i Zbatimit te MSA-se;
4. PKSHP- Programi Kombëtar i Shëndetit Pyjor 2018-2027;
5. PKPR- Programi Kombëtar i Pyllëzimit Ripyallëzimit 2018-2027;
6. PM- Plani Menaxhues 10 Vjeçar për Pyje;
7. PMGJ- Plani Menaxhues 10 Vjeçar për Gjeti;
8. PVMP-Plani i Veprimit për Mbrojtjen e Pyjeve /Task Forca;
9. SIKP- Strategjia për Komunikim dhe Informim në Pylltari 2021-2026;
10. PBZHR- Plani për Bujqësi dhe Zhvillim Rural.